



CRONOGRAMA SCAM (SISTEMA DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL), FASE EXCELENCIA



Componente/ Línea Estratégica	Actividad	Descripción de Logro Esperado	Agosto				Septiembre				Octubre				Noviembre				Diciembre				Enero				Febrero				Marzo				Abril				Mayo				Junio				Julio			
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1. Suscripción de Convenio	Firma de Convenio	Firma de Convenio	█	█	█	█																																												
2. Cronograma de Acción	Cronograma de Acción Face Avanzada/Excelencia	Cronograma de Acción Elaborado					█	█	█	█	█	█	█	█	█	█																																		
	Publicación en página web municipal	Publicación en página web municipal													█	█	█	█																																
3. Difusión de Cronograma de Acción al CAM	Difusión de Cronograma de Acción a CAM	Acta de reunión y lista de asistencia con CAM													█	█	█	█																																
4. Difusión de Cronograma de Acción al CAC	Difusión de Cronograma de Acción a CAC	Acta de reunión y lista de asistencia con CAC													█	█	█	█	█	█																														
5. Funcionamiento del CAM	Realización de reuniones (4 veces al año)	Apoyo informado, coordinado y diligente del CAM al proceso de SCAM																																																
6. Funcionamiento del CAC	Reuniones Sostenidas	Acta de reuniones sostenidas con el CAC																																																
	Plan de Trabajo	Generación de Plan de Trabajo con el municipio para el apoyo de diferentes líneas de trabajo																																																
	Informes	Emisión de dos informes sobre el desarrollo de las diferentes líneas estratégicas y actividades de la agrupación																																																
	Proyecto Ambiental Elaborado por el CAC	Proyecto Ambiental Elaborado																																																
Total de Actividades y Compromisos por mes			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	4	4	4	2	3	1				1	1			1	1							1	1			1	1			1	1	2	2



CRONOGRAMA SCAM (SISTEMA DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL), FASE EXCELENCIA



Componente/ Línea Estratégica	Actividad	Descripción de Logro Esperado	Agosto				Septiembre				Octubre				Noviembre				Diciembre				Enero				Febrero				Marzo				Abril				Mayo				Junio				Julio			
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
7.8 Unidad Ambiental GAL	Informe de Actividades	HOMOLOGADO	[Green]																																															
7.9 Programa 3R y compras sustentables	Diseño de programa 3R	Programa de minimización, reutilización y reciclaje	[Green]																																															
		Programa de eficiencia hídrica y energética	[Green]																																															
	Compras sustentable	Continuación de protocolo de compras ya decretado	[Green]																																															
	Informe Final	Informe final con los resultados de programa 3R y compras sustentables	[Green]																																															
7.10 Recursos de Planificación	Criterios u orientaciones ambientales	Decreto Alcaldicio con criterios u orientaciones ambientales priorizados	[Green]																																															
	Plan Piloto	Diseño de plan piloto de producción sustentable para empresa de la comuna	[Green]																																															
7.11 Riesgos Ambientales	Diagnóstico de áreas de riesgo dentro del territorio comunal	Planificación de talleres ciudadanos	[Green]																																															
		Realización de talleres participativos	[Green]																																															
		Análisis de datos, elaboración de cartografía e informe	[Green]																																															
		Planificación de Campañas de sensibilización sobre riesgos ambiental	[Green]																																															
Total de actividades y compromisos por mes			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2								



CRONOGRAMA SCAM (SISTEMA DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL), FASE EXCELENCIA



Componente /Línea Estratégica	Actividad	Descripción de Logro Esperado	Agosto				Septiembre				Octubre				Noviembre				Diciembre				ene-20				feb-20				mar-20				abr-20				may-20				jun-20				jul-20							
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48				
4. Tenencia Responsable de Mascotas	Implementación Clínica Veterinaria Municipal	Implementación de Clínica Veterinaria Municipal permanente																																																				
	Entrega de Material Informativo	Entrega de material informativo a la comunidad sobre tenencia responsable de mascotas																																																				
	Operativos de Vacunación Antirrábica y desparasitación	Realización de por lo menos 2 operativos de Vacunación Antirrábica y Desparasitación de mascotas.																																																				
	Intervenciones de Esterilización e inserción de Microchip	Intervenciones de Esterilización e Inserción de Microchip en Clínica Veterinaria Municipal																																																				
	Ordenanza Tenencia Responsable de Mascotas	Ordenanza de Tenencia Responsable de Mascotas, decretada y publicada.																																																				
Total de Actividades y compromisos por mes			5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5				